



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: Ω8ΑΨΩΗ3-ΥΝΦ  
Αριθμ. Πρωτ.: 4159/28-02-2020

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της 2ης/2020 Τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 26

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για το έργο : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο 'Τάκης Χαραλαμπίδης' του Δήμου Χαϊδαρίου».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27<sup>η</sup> του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 3585 /21-02-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις 21-02-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1. Ε. Σάββα	10. Ε. Πετούσης	19. Π. Μοσχονάς	28. Κ. Φωτεινάκης
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος	11. Κ. Χρονοπούλου	20. Μ. Χουδελούδης	29. Ι. Κέντρης <b>Απών</b>
3. Β. Καρατζαφέρης	12. Δ. Δούμουρα	21. Η. Βαρυτιμιάδης	30. Ε. Τοκατλίδη
4. Ε. Μπέλα	13. Μ. Κοντογιάννη	22. Ε. Θέρμου	31. Ι. Θεοτοκάς
5. Γ. Αργυρόπουλος	14. Π. Τσατσαρώνης	23. Α. Θεοφίλης	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Ζεβόλης	15. Μ. Σελέκος	24. Ι. Αλεξόπουλος	33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
7. Γ. Βελέντζας	16. Ν. Δαουάχερ	25. Α. Παπαδάκος <b>Απών</b>	
8. Ι. Ηλιάδης	17. Β. Παντελάρος	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Δ. Τσατσαμπάς <b>Απών</b>	18. Ν. Καραγιάννης	27. Α. Βίτσα <b>Απούσα</b>	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Μεταβολές:**

-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζομένων της Κ.Ε.Δ.Χ. 2. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για την υπεράσπιση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 3. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για την απόσυρση του νομοσχεδίου Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης. Το Δημοτικό Συμβούλιο -κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη του 1<sup>ου</sup> ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 1<sup>ο</sup> θέμα στην ημερησία διάταξη, ενώ-ομόφωνα- εγκρίνει την ένταξη του 2<sup>ου</sup> & 3<sup>ου</sup> ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως 8<sup>ο</sup> & 9<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7).

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 1<sup>ο</sup> ΕΗΔ σε 1<sup>ο</sup>, το 1<sup>ο</sup> σε 2<sup>ο</sup>, το 2<sup>ο</sup> σε 3<sup>ο</sup>, το 3<sup>ο</sup> σε 4<sup>ο</sup>, το 4<sup>ο</sup> σε 5<sup>ο</sup>, το 5<sup>ο</sup> σε 6<sup>ο</sup>, το 6<sup>ο</sup> σε 7<sup>ο</sup>, το 2<sup>ο</sup> ΕΗΔ σε 8<sup>ο</sup> και το 3<sup>ο</sup> ΕΗΔ σε 9<sup>ο</sup>.  
-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 4<sup>ο</sup> (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης.

### Αποχωρήσεις: Προσελεύσεις

Ο Δημοτικός Σύμβουλοι κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> (πλέον) θέματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Σελέκος, Π.Μοσχονάς, Μ. Χουδελούδης; Η. Βαρυτιμάδης, Ε. Θερμου, Ι. Αλεξόπουλος και Α. Γκανά-Ρηγάκη αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2<sup>ου</sup> (πλέον) θέματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Θεοφίλης και Ε. Τοκαλίδη, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> (πλέον) θέματος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση- της Τεχνικής Υπηρεσίας- Τμήμα Προγραμματισμού Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**ΘΕΜΑ:** ΕΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ «ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ»

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ – Τακτοποιητικός Πινάκα Εργασιών του έργου)

#### 1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

##### 1.1. Συμβατικά στοιχεία

- Μελέτη υπ. αριθμόν 23/2017.
- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 365.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
- Απόφαση 103/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, στην μειοδότη ανάδοχο εταιρεία ΑΛΚ.ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 28-09-2018.
- Ποσό σύμβασης: 213.500,10 € (ΜΕ Φ.Π.Α.).
- Απόφαση 63/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου για έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου.
- Απόφαση 64/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου για 1<sup>η</sup> παράταση του έργου για δύο (2) μήνες, ήτοι έως 28/05/2019.
- Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών την 23/04/2019.
- Άρση διακοπής εργασιών 04/07/2019.
- Απόφαση 159/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου για 2<sup>η</sup> παράταση του έργου για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 28/09/2019.
- Βεβαίωση περαίωσης εργασιών υπ' αριθ. πρ. οικ.21984/30-09-2019

##### 1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η απομάκρυνση του υπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού γηπέδου “Τάκης Χαραλαμπίδης” του Δήμου Χαϊδαρίου επί της 1εράς Οδού και η διάστρωση νέου ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση δύο εστιών γηπέδου ποδοσφαίρου, δύο πάγκων αναπληρωματικών, κερκίδα φιλοξενουμένων και προσθήκη καθ ύψος τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε υφιστάμενο τοιχίο, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο εισροής όμβριων υδάτων, σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, από την Νοτιοδυτική πλευρά της περιφραγής του γηπέδου.

#### 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ – Τακτοποιητικός, συντάχθηκε από την υπηρεσία, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν των αναλυτικών επιμετρήσεων και της τελικής επιμέτρησης εργασιών και εξ αυτού του λόγου χαρακτηρίζεται ως Τακτοποιητικός Α.Π.Ε.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιαστικές τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι

προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ - Τακτοποιητικός παρουσιάζει μεταβολή ως προς την συμβατική δαπάνη ήτοι μείωση - 273,06 (με ΦΠΑ).

Ένδειξη εργασιών ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (με ΦΠΑ)	Συμβατικές Δαπάνες (=4,27€)	Προτεινόμενες Δαπάνες 2 <sup>ου</sup> ΑΠΕ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	17.827,80€	28.073,40€
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	6.592,95€	13.081,16€
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	87.290,00€	87.290,00€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	11.800,00€	12.786,48€
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	3.210,48€	4.495,47€
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>126.721,23€</b>	<b>147.726,51€</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	22.809,82€	26.230,77€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>149.531,05€</b>	<b>171.957,28€</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	22.429,66€	0,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>171.960,71€</b>	<b>171.957,28€</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	216,78€	216,78€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>172.177,50€</b>	<b>172.174,06€</b>
ΦΠΑ 24%	41.322,60€	41.321,77€
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>213.500,10€</b>	<b>213.495,83€</b>

- Οι αυξομειώσεις που προκύπτουν οφείλονται στη φύση των εργασιών και στη δυσχερή προμέτρησή τους και καλύπτονται κύρια από το κονδύλιο των απροβλέπτων, ενώ δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών», οπότε είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται τα όρια ποσοτικών μεταβολών που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου).

### **3. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Α.Π.Ε.**

- Επειδή ο 2ος ΑΠΕ - Τακτοποιητικός συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης, όπως προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών,
- Επειδή ο 2ος ΑΠΕ - Τακτοποιητικός έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Επειδή ο 2ος ΑΠΕ - Τακτοποιητικός δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη),
- Επειδή συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 210/97,

### ***εισηγούμαστε***

την έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ-Τακτοποιητικού, συνολικής δαπάνης 172.174,06 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

**2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ "ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ"»**

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	<b>1 - ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>																
1	Αποξήλωση υπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητα.	1	M2	8600	0,95	8.170,00		8600	0,95	8.170,00		8600	0,95	8.170,00			
2	Μόχλευση εδάφους και διάστρωση με 8εκ. εξομαλυντικής στρώσης της επιφάνειας από νταμαρόχωμα.	2	M2	8600	2,40	20.640,00		8600	2,40	20.640,00		15715	2,40	37.716,00	17.076,00		
3	Γενική μόρφωση επιφανείας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.	3	Στρμ.	9	105,00	903,00		9	105,00	903,00		9	105,00	903,00			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					29.713,00				29.713,00				46.789,00	17.076,00	0,00	
	Αφαιρ. έκπτωση			40%	29.713,00	-		40%	29.713,00	-		40%	46.789,00	-	-6.830,40	0,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					11.885,20				11.885,20				18.715,60	10.245,60	0,00	
						17.827,80				17.827,80				28.073,40	10.245,60	0,00	
	<b>Κατηγορία 1: Σύνολο</b>					<b>17.827,80</b>	<b>17.827,80</b>			<b>17.827,80</b>	<b>17.827,80</b>			<b>28.073,40</b>	<b>10.245,60</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2 - ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>																
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.	4	M3	22	95,00	2.090,00		52	95,00	4.940,00		55	95,00	5.239,25	3.149,25		

2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.	5	M3	22	22,50	495,00		52	22,50	1.170,00		55	22,50	1.240,88		745,88	
3	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους.	6	M2	225	7,80	1.755,00		171	7,80	1.336,76		188	7,80	1.468,58			286,42
4	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.	7	M2	225	20,25	4.556,25		185	20,25	3.750,91		188	20,25	3.812,67			743,58
5	Χαλυβιδιοί οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	8	Χγρ.	1200	1,07	1.284,00		3600	1,07	3.852,00		5451	1,07	5.832,40			4.548,40
6	Χαλύβιδιοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C.	9	Χγρ.	800	1,01	808,00		161	1,01	162,91		174	1,01	176,16			631,84
7	Αγκύρωση νεων ραβδων οπλισμού εντος υφισταμενων στοιχειων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ12mm.	NT1	Τεμ.		6,00	0,00		672	6,00	4.032,00		672	6,00	4.032,00			4.032,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				40%	10.988,25	10.988,25		40%	19.244,58	19.244,58		40%	21.801,94	21.801,94		12.475,53	1.661,84
Αφαιρ. έκπτωση ΑΘΡΟΙΣΜΑ						-4.395,30				-7.697,83				-8.720,78		-4.990,21	-664,74
Κατηγορία 2: Σύνολο						6.592,95	6.592,95			11.546,75	11.546,75			13.081,16	13.081,16	7.485,32	997,10
3 - ΟΜΑΔΑ Γ:ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						6.592,95				11.546,75				13.081,16		7.485,32	997,10
1	Επιστρώση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα.	10	M2	8600	17,50	150.500,00		8600	17,50	150.500,00		8600	17,50	150.500,00			
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						150.500,00				150.500,00				150.500,00		0,00	0,00
Αφαιρ. έκπτωση				42%	150.500,00	-		42%	150.500,00	-		42%	150.500,00	-		0,00	0,00

					0	63.210,00			0	63.210,00			0	63.210,00				
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					87.290,00				87.290,00				87.290,00			0,00	0,00
<b>Κατηγορία 3: Σύνολο</b>						<b>87.290,00</b>	<b>87.290,00</b>			<b>87.290,00</b>	<b>87.290,00</b>			<b>87.290,00</b>	<b>87.290,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>																		
1	Μεταλλική κερκίδα 3 σειρών και 150 θέσεων, διαστάσεων 22,50μΧ4,30μ με ματαλλικό σκελετό τοποθετημένο σε βάση απόσπλισμένο σκυρόδεμα.	11	Τεμ.	1	20.000,00	20.000,00		1	20.000,00	20.000,00		1	20.000,00	20.000,00				
2	Κάθισμα κερκίδας γηπέδων.	NT.2	Τεμ.		11,00	0,00		152	11,00	1.672,00		152	11,00	1.672,00		1.672,00		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						20.000,00			21.672,00	21.672,00			21.672,00		1.672,00	0,00		
Αφαιρ. έκπτωση ΑΘΡΟΙΣΜΑ						-8.200,00		41%	21.672,00	-8.885,52		41%	21.672,00	-8.885,52		-685,52	0,00	
						11.800,00			12.786,48	12.786,48			12.786,48		986,48	0,00		
<b>Κατηγορία 4: Σύνολο</b>						<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>			<b>12.786,48</b>	<b>12.786,48</b>			<b>12.786,48</b>	<b>12.786,48</b>		<b>986,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>																		
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά.	12	M2	246	5,60	1.377,60		223	5,60	1.249,53		223	5,60	1.249,53				128,07
2	Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου (γκόλ-πόστ)	13	Τεμ.	2	500,00	1.000,00		2	500,00	1.000,00		2	500,00	1.000,00				
3	Πάγκος αναπληρωματικό ς σταθερός με στέγαστρο.	14	MM	8	315,00	2.520,00		14	315,00	4.410,00		14	315,00	4.410,00		1.890,00		
4	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20mm διαστάσεων 600Χ600mm ή 625Χ625mm.	15	M2	21	25,90	543,90		0	25,90	0,00		0	25,90	0,00				543,90

5	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντοχρωμα.	NT.3	M2	3,90	0,00			250	3,90	975,00		246	3,90	959,91		959,91	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				5.441,50					7.634,53				7.619,44		2.849,91	671,97
	Αφαιρ. έκπτωση			41%	5.441,50	-2.231,02		41%	7.634,53	-3.130,16		41%	7.619,44	-3.123,97		-1.168,46	-275,51
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					3.210,49				4.504,37				4.495,47		1.681,45	396,46
<b>Κατηγορία 5: Σύνολο</b>						<b>3.210,49</b>	<b>3.210,49</b>			<b>4.504,37</b>	<b>4.504,37</b>			<b>4.495,47</b>	<b>4.495,47</b>	<b>1.681,45</b>	<b>396,46</b>
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					126.721,24				133.955,40				145.726,51		20.398,84	1.393,57
	Ενιαίο όφελος			18%	126.721,24	22.809,82		18%	133.955,40	24.111,97		18%	145.726,51	26.230,77		3.671,79	250,84
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					149.531,06				158.067,37				171.957,29		24.070,64	1.644,41
	Ενιαία απρόβλεπτα					22.429,66	22.429,66			13.893,34	13.893,34			0,00			22.429,66
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						171.960,72				171.960,71			171.957,29			
	Αναθεώρηση					216,78	216,78			216,78	216,78			0,00			216,78
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						172.177,50				172.177,49			171.957,29			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						172.177,50				172.177,49			171.957,29		24.070,64	24.290,85
	Ενιαίος Φ.Π.Α.			24%	172.177,50	41.322,60		24%	172.177,49	41.322,60		24%	171.957,29	41.269,75		5.776,95	5.829,80
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						213.500,10				213.500,09			213.227,03		29.847,59	30.120,65
<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>														<b>-273,06</b>		<b>273,05</b>	

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Τμήμα Προγραμματισμού Έργων, τον 2ο ΑΠΕ του Έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ “ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ”». το άρθρο 65 του 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του 4555/2018, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Μετά τη συζήτηση, επί παρευρισκομένων (21) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (21) ψηφισάντων το Δημοτικό Συμβούλιο,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συνολικής δαπάνης 172.174,06 € (χωρίς Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ “ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ”». σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας – Τμήμα Προγραμματισμού Έργων, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**(Υπογραφή)    (Υπογραφή)    (Υπογραφές)**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Χαϊδάρη 28-02-2020**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ**