



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **21^{ης}/2020 Τακτικής - δια περιφοράς** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : **184**

Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο».

Σήμερα την 20^η του μήνα **Οκτωβρίου**, του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη με ώρα έναρξης στις 13:00 και ώρα λήξης στις 15:00**, συνήλθε σε **τακτική - δια περιφοράς-** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' πρωτ.: **19180/16-10-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: **α)** του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» **β)** την ΚΥΑ-Δ1α/Γ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β'-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ Β' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β' 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β' 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
2. Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
3. Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-
6. Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:

Ο κ. Μιγάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεταβολές:

-Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 2) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων.

Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα– εγκρίνουν την ένταξη των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 17^ο & 18^ο θέμα, της ημερησίας διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).

-Μετά από πρόταση του Προέδρου το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης -ομόφωνα-θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί ως 1^ο θέμα.- Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 4^ο σε 1^ο, το 1^ο σε 2^ο, το 2^ο σε 3^ο & το 3^ο σε 4^ο.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 13^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, κατόπιν της από 09-10-2020 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω:

Θ Ε Μ Α : ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Συμβατικά στοιχεία

- Μελέτη υπ. αριθμόν 8/2019 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Προϋπολογισμός μελέτης: 24.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
- Σύστημα δημοπράτησης: “Απευθείας Ανάθεση”.
- Το από 08/11/2019 αποτέλεσμα δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος (ΚΗΣΚ), για την επιλογή του προσωρινού αναδόχου από τον εγκεκριμένο κατάλογο του Δήμου Χαϊδαρίου, με Ηλεκτρονική Ταυτότητα Εγγράφου: 84338063-9c06-4db7-b453-ee3c865aa6a2 σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος η «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
- Η υπ’ αρ. πρωτ. οικ.25752/11-11-2019 πρόσκληση του Δήμου προς τον προσωρινό ανάδοχο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.
- Η με αρ. πρωτ. οικ.28199/11-12-2019 Απόφαση Ανάθεσης του Δημάρχου (ΑΔΑ: 90ΙΦΩΗ3-8ΟΓ).
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 20–12–2019.
- Ποσό σύμβασης: 24.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
- Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες.
- Περαίωση εργασιών την 20/12/2020

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή συνδέσεων ακινήτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαϊδαρίου με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων. Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών, απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, τοποθέτηση αγωγών συνδέσεων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού, επίχωση με κατάλληλα υλικά, κατασκευή φρεατίου και αποκατάσταση της επιφάνειας του ασφαλτικού οδοστρώματος, της επίστρωσης πεζοδρομίου κλπ.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν και είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

Οι μεταβολές που επέρχονται στις ομάδες εργασιών είναι:

- Η ομάδα Α': 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ.τ.λ. αυξάνεται σε σχέση με τη σύμβαση.
- Η ομάδα Β': ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ αυξάνεται σε σχέση με τη σύμβαση.
- Η ομάδα Γ': ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ κ.τ.λ. αυξάνεται σε σχέση με τη σύμβαση.

Συνολικά οι εργασίες παρουσιάζουν αύξηση κατά 2.135,33 € σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών ισχύει:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	Ν.Τ.
Ομάδα Α´	8.227,19 €	10.354,20 €	2.127,01 €	-	-
Ομάδα Β´	2.615,45 €	2.621,66 €	6,21 €	-	-
Ομάδα Γ´	3.420,32 €	3.422,43 €	2,11 €	-	-

Η αύξηση που προκύπτει από τον ως άνω πίνακα είναι 2.135,33€ συμπεριλαμβανομένου δε του Γ.Ε. και Ο.Ε. ανέρχεται σε 2.519,69€, ποσό το οποίο αντλείται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα και δεν γίνεται χρήση επί ελάττων δαπάνης.

Οι μεταβολές που επέρχονται συνολικά είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	16.830,29 €	19.349,98 €
Απρόβλεπτα	2.524,54 €	4,85 €
Σύνολο 1	19.354,83 €	19.354,83 €
Στρογγυλοποίηση	0,01 €	0,01 €
Σύνολο 2	19.354,84 €	19.354,84 €
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	4.645,16 €	4.645,16 €
ΣΥΝΟΛΟ	24.000,00 €	24.000,00 €

- Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα είναι: 19.349,98 € δηλαδή παρουσιάζει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.519,69€ (14,97%) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Η αύξηση αυτή προέκυψε λόγω αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων και καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.
- Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 24.000,00€ με το Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. Εκ του ποσού αυτού η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται σε 4,85€, η και η δαπάνη ΦΠΑ σε 4.645,16€.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται τα όρια ποσοτικών μεταβολών που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου).

4. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Α.Π.Ε.

- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης, όπως προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη),
- Επειδή συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 210/97,

εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης **24.000,00 €** (με το Φ.Π.Α.).

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤ/ΝΟΥ Α.Π.Ε.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. Α.Π.Ε.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αρχική Σύμβαση																
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ.τ.λ.																
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	1	m		217,33	1,00	217,33			137,00	1,00	137,00			0,00	80,33
2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00m.	2	m3		98,85	6,70	662,30			100,48	6,70	673,22			10,92	0,00
3	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	3	m3		24,71	25,80	637,52			70,83	25,80	1.827,41			1.189,89	0,00
4	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	4	m3		59,50	14,85	883,58			57,66	14,85	856,25			0,00	27,33
5	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	5	m3		14,60	33,65	491,29			39,49	33,65	1.328,84			837,55	0,00
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	6	m3		31,93	18,65	595,49			47,87	18,65	892,78			297,29	0,00
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	7	m3		123,56	1,55	191,52			171,31	1,55	265,53			74,01	0,00
8	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	8	m3		15,69	19,75	309,88			19,68	19,75	388,68			78,80	0,00
9	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	9	m2		78,46	18,50	1.451,51			64,72	18,50	1.197,32			0,00	254,19
10	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτυα ΟΚΩ.	10	m		58,91	15,50	913,11			26,40	15,50	409,20			0,00	503,91
11	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	11	m3		5,51	129,00	710,79			12,68	129,00	1.635,72			924,93	0,00

12	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	12	m2		38,36	25,80	989,69		23,56	25,80	607,85		0,00	381,84	
13	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	13	m		18,04	9,60	173,18		14,00	9,60	134,40		0,00	38,78	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :							8.227,19		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :			10.354,20		3.413,39	1.286,38
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ															
1	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	14	m2		30,50	12,40	378,20		30,20	12,40	374,48		0,00	3,72	
2	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη.	15	m		19,00	3,30	62,70		21,00	3,30	69,30		6,60	0,00	
3	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	16	m3		19,00	27,95	531,05		18,50	27,95	517,08		0,00	13,97	
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευή ρειθρών, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	17	m3		19,00	86,50	1.643,50		19,20	86,50	1.660,80		17,30	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :							2.615,45		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :			2.621,66		23,90	17,69
3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ κ.τ.λ.															
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200mm	18	m		3,49	9,30	32,46		5,30	9,30	49,29		16,83	0,00	
2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	19	m		114,39	4,20	480,44		130,70	4,20	548,94		68,50	0,00	
3	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U. Σαμάρια με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41. Σαμάρια/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm.	20	τεμ.		16,00	30,30	484,80		14,00	30,30	424,20		0,00	60,60	
4	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης	21	m		3,48	6,50	22,62		0,00	6,50	0,00		0,00	22,62	
5	Φρέατο επίσκεψης σύνδεσης	22	τεμ.		16,00	150,00	2.400,00		16,00	150,00	2.400,00		0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :							3.420,32		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :			3.422,43		85,33	83,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :								14.262,96				16.398,29	2.135,33	0,00	
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18,00% :								2.567,33				2.951,69	384,36	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :								16.830,29				19.349,98	2.519,69	0,00	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :								2.524,54				4,85	0,00	2.519,69	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :								19.354,83				19.354,83	0,00	0,00	
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :								0,01				0,01	0,00	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :								19.354,84				19.354,84	0,00	0,00	
Φ.Π.Α.24% :								4.645,16				4.645,16	0,00	0,00	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

Θεσσαλονίκη, /10/2020

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Χαϊδάρη, ___/10/2020

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Χαϊδάρη, ___/10/2020

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ηλγος-Μηχ/γος Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: την από 09-10-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως σήμερα ισχύει.

Ακολούθως η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων, έχει ως εξής: Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (τακτικά μέλη) κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα και Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισε λευκό.

Συνεπώς επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων [(7) ψήφισαν υπέρ (1) ψήφισε λευκό] η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο», συνολικής δαπάνης 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 21-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ