



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **14^{ης}/2020 Τακτικής** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : **98**

Θέμα: Έγκριση παράτασης Σύμβασης για την ολοκλήρωση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» (Αριθ. Δράσης 1-2018/001205-001394) πλέον της ελάχιστης απαιτούμενης συμβατικής υποχρέωσης του Δήμου Χαϊδαρίου έναντι της Ε.Ε.».

Σήμερα την 22^η του μήνα **Ιουλίου**, του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη και ώρα 08:30**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' πρωτ.: **12744/17-07-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β' 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β' 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) ήτοι:

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
2. Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
3. Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
5. Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)

Απόντες: κ. κ Βασίλειος Καρατζαφέρης (τακτικό μέλος) - Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μεταβολές:

- Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της τακτικής συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: **1. Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - Γραφίτη και Μελανιών».**

Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1^{ου} ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1^ο θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το ΕΗΔ θέμα, ως 1^ο θέμα ΗΔ και τα 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο και 7^ο θέματα της ΗΔ σε 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο & 8^ο θέματα ΗΔ αντίστοιχα.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την από 16-07-2020 εισήγηση της Δ/νση Στρ. Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Θέτουμε υπόψη του Προέδρου & των μελών της Ο.Ε. τα εξής:

1) τη σχετική Συμφωνία Επιχορήγησης για την υλοποίηση του Προγράμματος, η οποία υπογράφηκε στις 22-01-2019, ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΙΝΕΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ και το ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) – WiFi4EU, **Αριθ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/1-2018/001205-001394**,

2) το «Παράρτημα Ι: Περιγραφή της Δράσης», της ως άνω αναφερόμενης συμφωνίας, Κεφ. Ι.2 «Τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά τον ασύρματο εξοπλισμό του/των δικτύου/-ων WiFi4EU», σύμφωνα με το οποίο: «.....**ο δικαιούχος οφείλει να εγκαταστήσει τουλάχιστον τον ακόλουθο αριθμό σημείων πρόσβασης, κατανέμοντας συνδυαστικά τα σημεία πρόσβασης σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους.....**»:

Ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους	Ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης σε κλειστούς χώρους
10	0
9	2
8	3
7	5
6	6
5	8
4	9
3	11
2	12
1	14
0	15

3) την υπ' αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.97/2019 Μελέτη του Δήμου Χαϊδαρίου, η οποία εκπονήθηκε σε συνέχεια σχετικής έρευνας αγοράς και αφορά την υλοποίηση συνδυαστικά και συνολικά, τριάντα (30) σημείων πρόσβασης (βλέπε ως άνω σημείο (2) ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης), **χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου**,

4) τη λίστα προτεινόμενων σημείων, η οποία συνάφθηκε σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 29657 / 2019 Σύμβασης, **με την επιλογή εγκατάστασης και λειτουργίας 26 σημείων πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους και 4 σημείων πρόσβασης σε κλειστούς χώρους ως εξής:**

A/A	ΔΙΚΤΥΟ (WIFI4EU / SOCIAL WIFI)	ΣΗΜΕΙΟ – ΠΕΡΙΟΧΗ	ΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ταχύτητα και δυνατότητες)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	2105815608	Πλατεία Συνασσού (3 ^ο ΚΑΠΗ)	1	2	ISDN + ADSL 24 Mbps	
2	2105810467	Γήπεδο Τάκης Χαραλαμπίδης		1	PSTN + ADSL 24 Mbps	
3	2105812518	Ηρ. Πολυτεχνείου & 3 ^{ης} Σεπτεμβρίου (1 ^ο Αθλητικό Κέντρο Δάσους – γήπεδο Αγγουράκης)		2	PSTN + ADSL 24 Mbps	

4	νέα γραμμή	Ηρ. Πολυτεχνείου & 3 ^{ης} Σεπτεμβρίου (1 ^ο Αθλητικό Κέντρο Δάσους – Γραφεία και γήπεδο ποδοσφαίρου)		2	ISDN + ADSL 24 Mbps	Έχουν γίνει ενέργειες για νέα γραμμή
5	2105823021	Ηρ. Πολυτεχνείου & 3 ^{ης} Σεπτεμβρίου (δίπλα από τα γήπεδα τένις)		2	PSTN + ADSL 24 Mbps	
6	2105821574	Πλ. Δημοκρατίας (Στρ. Καραϊσκάκη 97 & Ρόδου) - Δημοτική Βιβλιοθήκη	1	2	ISDN Fiber Speed 100Mbps	
7	2105910448	Αναγεννήσεως 2 (2 ^ο Κλειστό Γυμναστήριο)	1		PSTN + ADSL 24 Mbps	
8		Κεντρικό Δημαρχείο	1			Απαιτούνται ενέργειες για νέα γραμμή
9		Πλατεία Ηρώων (οδός Στρ. Καραϊσκάκη 17)		2		Απαιτούνται ενέργειες για νέα γραμμή
10		Πάρκο Ιστορικής Μνήμης		3		Απαιτούνται ενέργειες για νέα γραμμή
11		Πλατεία κτίριο Γόζη		2		Απαιτούνται ενέργειες για νέα γραμμή
12		Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου		2		Απαιτούνται ενέργειες για νέα γραμμή
13		Πλατεία Σκαμπά		2		Απαιτούνται ενέργειες για νέα γραμμή
ΣΥΝΟΛΟ :			4	26		

5) το γεγονός ότι με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, των ελάχιστων απαιτούμενων σημείων, ήτοι: **εννέα (9) σημεία πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους και τρία (3) σημεία πρόσβασης σε κλειστούς χώρους, σύνολο δώδεκα (12) σημεία**, η ελάχιστη συμβατική μας υποχρέωση με την Ε.Ε. έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος εγκατάστασης και λειτουργίας των σημείων, από την Ε.Ε. (technical reports). Η αρμόδια Ε.Π.Π.Ε. του Δήμου, θα συντάξει και θα υποβάλλει για έγκριση, προς το αρμόδιο όργανο του Δήμου, το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. Τα εν λόγω λειτουργούντα σημεία είναι τα κάτωθι:

A/A	ΔΙΚΤΥΟ (WIFI4EU / SOCIAL WIFI)	ΣΗΜΕΙΟ – ΠΕΡΙΟΧΗ	ΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ταχύτητα και δυνατότητες)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	2105815608	Πλατεία Συνασσού (3 ^ο ΚΑΠΗ)	1	2	ISDN + ADSL 24 Mbps	
2	2105810467	Γήπεδο Τάκης Χαραλαμπίδης		1	PSTN + ADSL 24 Mbps	
3	2105812518	Ηρ. Πολυτεχνείου & 3 ^{ης} Σεπτεμβρίου (1 ^ο Αθλητικό Κέντρο Δάσους – γήπεδο Αγγουράκης)		2	PSTN + ADSL 24 Mbps	
4	2105823021	Ηρ. Πολυτεχνείου & 3 ^{ης} Σεπτεμβρίου (δίπλα από τα γήπεδα τένις)		2	PSTN + ADSL 24 Mbps	
5	2105821574	Πλ. Δημοκρατίας (Στρ. Καραϊσκάκη 97 & Ρόδου) Δημοτική Βιβλιοθήκη	1	2	ISDN Fiber Speed 100Mbps	
6	2105910448	Αναγεννήσεως 2 (2 ^ο Κλειστό Γυμναστήριο)	1		PSTN + ADSL 24 Mbps	
ΣΥΝΟΛΟ :			3	9		

6) Προκειμένου να υλοποιηθεί η **τελική φάση του έργου**, πλέον της ελάχιστης συμβατικής μας υποχρέωσης με την Ε.Ε. **χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου**, πρέπει ο Δήμος να μεριμνήσει για την προμήθεια των απαιτούμενων νέων, τηλεφωνικών συνδέσεων.

7) Η προθεσμία υλοποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 29657 / 2019 Σύμβασης με τον Ανάδοχο, λήγει στις 22-07-2020.

8) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας, ζητά σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 να ληφθεί απόφαση για τη παράταση της σύμβασης για τρεις (3) μήνες, που δε θα υπερβεί το νόμιμο χρονικό διάστημα, ήτοι έως 22/10/2020 για την παραπάνω σύμβαση, ήτοι μέχρι ο Δήμος Χαϊδαρίου να έχει φροντίσει να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τηλεφωνικές συνδέσεις στα σημεία που απαιτούνται, προκειμένου να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία ο σχετικός εξοπλισμός που έχει ήδη παραληφθεί.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, τον Ν. 4412/2016 συζήτησε διεξοδικά το θέμα.

Συνεπώς σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (5) μελών, η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη παράταση της σύμβασης για την ολοκλήρωση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» (Αριθ. Δράσης 1-2018/001205-001394) πλέον της ελάχιστης απαιτούμενης συμβατικής υποχρέωσης του Δήμου Χαϊδαρίου έναντι της Ε.Ε.», για τρεις (3) μήνες, που δε θα υπερβεί το νόμιμο χρονικό διάστημα, ήτοι έως 22/10/2020 για την παραπάνω σύμβαση, ώστε ο Δήμος Χαϊδαρίου να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων τηλεφωνικών συνδέσεων, στα σημεία που απαιτούνται, προκειμένου να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία ο σχετικός εξοπλισμός που έχει ήδη παραληφθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 22-07-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ